

«Утверждаю»
 Директор МБОУ «СОШ №3
 с.Алхан-Кала»
 Солсаев А.Х.
 Приказ №27 от 22.03.2021г.

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» при МБОУ «СОШ №3 с.Алхан-Кала»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Март-апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Март-апрель
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Чеченской Республики.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Чеченской Республики.		Апрель - май

5			
6	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель – июнь Май Апрель – июнь
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «СОШ №3 с. Алхан-Кала» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении	Сентябрь

		учащихся	
13	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно